联 合 国 S/2017/78

安全理事会

Distr.: General
26 January 2017
Chinese
Original: English

2017 年 1 月 23 日秘书长给安全理事会主席的信

谨提及我的前任 2015 年 12 月 21 日的信(S/2015/1025)，其中他向安全理事会主席通报了喀麦隆-尼日利亚混合委员会取得的进展情况；并提及安全理事会主席 2015 年 12 月 23 日的复信(S/2015/1026)，其中她表示注意到秘书长打算继续开展混合委员会联合国支助小组的活动，并由经常预算提供资金。谨在此向你通报混合委员会最近取得的成果和开展的活动。

如你所知，联合国设立混合委员会是为了便于执行 2002 年 10 月 10 日国际法院对喀麦隆-尼日利亚边界和领土纠纷作出的判决。在秘书处的支持下，我的前任开展斡旋，促进执行国际法院的判决。

混合委员会的授权任务包括支持陆地划界和海洋标界，推动边界沿线权力机关的撤离和权力移交，解决受影响民众的处境，并就建立信任措施提出建议。迄今执行法院判决的成果包括尼日利亚撤出，并在乍得湖地区(2003 年 12 月)、陆地边界沿线(2004 年 7 月)和巴卡西半岛(该进程于 2006 年 6 月开始，2008 年 8 月结束)将权力移交给喀麦隆；海洋标界(2007 年 5 月)；2006 年 6 月根据《格林特里协定》建立的五年特别过渡制度结束，以及喀麦隆对巴卡西区行使充分主权权利(2013 年 8 月)。混合委员会还批准了海洋边界工作组的所有建议，包括为跨海上边界的油气矿藏进行跨界合作(2011 年 3 月)。

2016 年，混合委员会继续推动划界进程，包括帮助这两个国家维持对话和沟通。然而，由于博科哈拉姆的攻击，尼日利亚东北部部分地区的安全局势继续阻碍设想的实地访问。

在办公室的制图方法有缺陷，拖延了剩余的边界地图划定任务的完成。为克服这些缺陷，2016 年 8 月举行了一次工作会议。已提出解决方法，目前正待两国政治当局批准。喀麦隆和尼日利亚国家元首再次承诺解决边界地图划定过程中悬而未决的问题。

迄今为止，当事双方已商定估计总长 2 100 公里陆地边界中的 2 001 公里的划界。2015 年 11 月，联合国支助小组与喀麦隆代表团举行了双边会议和工作会

17-01247 (C) 300117 300117

请回收

议，记录和确认最终绘图地名。2017 年第一季度，将与尼日利亚代表团开展类似工作。

与此同时，在陆地边界沿线建造和安放界碑的工作仍在继续。在估计需要的 2 696 个界桩中，已成功建造了 903 个。根据混合委员会 2015-2017 年期间完成工作战略，2016 年 3 月下旬完成了在位于陆地边界中部地区的地段 3 建造和安放另外 238 个界桩的工作。目前正在进行截至 2017 年中再安放 163 个界桩的工作。2014 年 10 月在雅温得举行的代表团团长会议期间，双方正式表示愿意提供更多个别捐助资源，用于建造信托基金下界桩安放项目所需的其余 1 800 个界桩，并一致同意呼吁国际捐助者提供更多援助。此后，双方各认捐 150 万美元，补充信托基金。秘书长西非和萨赫勒问题特别代表兼混合委员会主席穆罕默德•伊本•查巴斯采取了更多筹资举措。2016 年 10 月，他为此前往法国、德国和大不列颠及北爱尔兰联合王国，还访问了在布鲁塞尔欧洲委员会总部。

还需要补充资源来执行跨国界联合方案，以支助受划界影响的民众。这包括为社区之间建立信任的速效项目提供资金，同时特别关注妇女和年轻人。在喀麦隆，应政府的要求，更新了侧重于粮食安全和小额信贷、获得饮用水、绿色能源、妇女能力建设、青年就业，以及保护巴卡西和极北地区平民等项目，以反映博科哈拉姆组织的恐怖活动造成的人口结构变化。2016 年 5 月 6 日，喀麦隆政府赞同并核准了这份文件。

2016 年 10 月，提交了需尼日利亚政府(国家边界委员会)批准的一份方案文件。混合委员会主席将争取预算外资源，根据这两个国家经修订的联合国发展援助框架，帮助执行建立信任项目。

与此同时， 联合国支助小组在秘书处外勤支助部地理空间信息科的支助下，继续制作边界声明所附地图。地名收集工作在 2016 年完成，预计，最后绘图将在 2017 年初举行的下次工作会议上确定。

总体而言，预计，对余下的边界地区的实地评估将在 2017 年年底前完成。这又能够协助推动最终完成划界进程、安放界桩、编制最后地图和边界声明。通过我的西非和萨赫勒问题特别代表以混合委员会主席身份进行的斡旋，喀麦隆和尼日利亚总统 2016 年 5 月承诺致力于完成划定共同边界的工作。是否能完成大部分划界工作，取决于双方就所有未决问题达成协议的意愿。

为结束混合委员会的工作，需要开展以下活动：

(a) 关于利用在办公室的初步评价和划界方法确定余下悬而未决地区的协议；

(b) 为划界活动信托基金出资进行的修建界桩工作提供便利；

(c) 制作最后地图和编写边界声明；

(d) 促进跨界合作，包括海上合作，并沿陆地边界开展协调的安全监测；

(e) 敲定为受划界影响的当地社区采取的建立信任措施；

(f) 通过逐步将各项活动从混合委员会移交给联合双边委员会及其他分区域组织来执行完成工作战略。

直至 2003 年前，混合委员会的活动完全由预算外资金供资。此后，2004 至 2016 年，其活动由经常预算提供经费。奥地利、孟加拉国、巴西、加拿大、意大利、挪威、巴基斯坦、瑞典和乌拉圭向委员会实质性和技术性工作提供了实物捐助(军事和法律专家)，此外，喀麦隆和尼日利亚两国政府提供了后勤支助，这两个国家以及加拿大、联合王国和欧洲联盟也为划界活动信托基金提供了自愿捐助。

像近年来的情况那样，考虑到为推进以和平方式执行国际法院判决而开展的行动的成本效益和目前剩余的重要工作，希望批准秘书处的请求，在 2017 年继续由经常预算为混合委员会的联合国支助小组提供资源。

请提请安全理事会成员注意本信为荷。

安东尼奥·古特雷斯(签名)